

Project Management

Με την συνεργασία :

ATH/TECH

TECHNOLOGY COLLEGE
of ATHENS

AGENDA

A/A	ΜΑΘΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΟΤΕ
1	Ορίζοντας ένα Έργο	Τι είναι Έργο Γιατί αποτυγχάνουν τα έργα - Παραδείγματα Κύκλος Ζωής Έργου Φάσεις και Διεργασίες Μοντέλα Ανάπτυξης	Απόστολος Λάζαρης	4	Σάββατο 24/03
2	Έναρξη Έργου	Προετοιμάζοντας την αποδοχή ενός έργου Project Overview Statement Έγγραφα: Καταστατικός Χάρτης (Project Charter) και Μητρώο Εμπλεκομένων (Stakeholders Register)	Απόστολος Λάζαρης	3	Τετάρτη 28/03
3	Σχεδιασμός Έργου	Υποσύνολα της Φάσης Σχεδιασμού Project Scope Statement Work Breakdown Structure Τεχνικές Δικτύων και Χρονικού Προγραμματισμού Αβεβαιότητα – Ρίσκο: Ποσοτικοποιώντας με τη Μέθοδο PERT	Απόστολος Λάζαρης	6	Σάββατο 31/03
4	Εργαλεία βελτιστοποίησης διαχείρισης έργων	Εισαγωγή στο λογισμικό Microsoft Project Professional	Απόστολος Λάζαρης	3	Τετάρτη 11/04

5	Ανάθεση πόρων και Εξομάλυνση	Ανάθεση πόρων και προγραμματισμός Επίλυση προβλημάτων στη χρήση των πόρων	Απόστολος Λάζαρης	4	Σάββατο 14/04
6	Από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση	Baseline Παρακολούθηση της εξέλιξης ενός έργου Ατυχή γεγονότα	Απόστολος Λάζαρης	3	Τετάρτη 18/04
7	Παρακολούθηση κι Έλεγχος	Διαγράμματα Gantt Διαγράμματα Milestone Slip Earned Value Analysis (EVA) Εντοπισμός προβλημάτων Διορθωτικές Κινήσεις Διαγράμματα Cause-and-Effect (Fishbone) Τα 5 "Γιατί"	Απόστολος Λάζαρης	4	Σάββατο 21/04
8	Ομάδες Έργου	Σχεδιάζοντας Ομάδες Έργου και οι Δυναμικές των Ομάδων Οργανωτικές προσεγγίσεις και Θεωρίες γύρω από την ανάπτυξη ομάδων.	Απόστολος Λάζαρης	3	Τετάρτη 25/04
	ΣΥΝΟΛΟ			30	